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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr  13  

Rady Miasta Konina 

z dnia  22 grudnia 2014 roku 

 

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2014 

 

Art. 263 ustawy o finansach publicznych umoŜliwia podjęcie uchwały, gdzie realizacja 
wydatków w uzasadnionych przypadkach moŜliwa jest w następnym roku budŜetowym. 
 
Wydatki bieŜące: 
 

 
1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 
Pątnów - Janów  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie opiniowany i  
uzgadniany, a następnie wyłoŜony do publicznego wglądu. UniemoŜliwi to zakończenie 
procedury w umownym terminie i w związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia 
kwoty 57.000,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014. 

 
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina  w 
rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej (faza 2 i faza 3)  

Po rozpatrzeniu uwag, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zostanie skierowany do uchwalenia, a następnie przekazany do wojewody w celu sprawdzenia 
zgodności z przepisami prawa. PowyŜsze, uniemoŜliwi zakończenie drugiej oraz trzeciej fazy 
zamówienia w umownym terminie, stąd konieczność przesunięcia kwot: 14.999,85 zł (faza 2) 
oraz 29.999,70 zł (faza 3) na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014. 
 
3. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina        
 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konina po uchwaleniu przez Radę Miasta Konina zostanie przekazany do organu 
nadzoru – wojewody. Zakończenie fazy drugiej nastąpi po pozytywnej ocenie uchwały wraz  
z załącznikami oraz  dokumentacji planistycznej w zakresie zgodności z przepisami prawa.        
Z uwagi na trwającą procedurę, zakończenie opracowania w umownym terminie jest 
niemoŜliwe. Stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty 5.530,00 zł na wydatki, które nie 
wygasają z upływem roku 2014.  
 
4. Wykonywanie podziałów nieruchomości połoŜonych na terenie miasta Konina 
 Z uwagi na nieterminową realizację przedmiotu umowy, zachodzi konieczność 
przeniesienia środków budŜetowych w kwocie 4.650,00 zł na wydatki, które nie wygasają z 
upływem roku 2014. 
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5. Realizacja umowy o świadczenie pomocy prawnej    
      Z uwagi na trwające konsultacje prawne sprawy podatkowej, zachodzi konieczność 
przeniesienia kwoty 23.677,50 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014. 
 
      
Wydatki majątkowe: 
 
6. Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie  
 Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace wykończeniowe zostały 
przesunięte na rok 2015. Tym samym, konieczne jest zabezpieczenie kwoty 143.553,30 zł na 
wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014. 
                                                                                    
7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II   
w Koninie  
  Ze względu na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, brak warunków technicznych na usunięcie kolizji z siecią oświetleniową 
oraz brak uzgodnienia usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, niemoŜliwe jest 
zakończenie prac projektowych w umownym terminie. W związku z powyŜszym zachodzi 
konieczność przeniesienia kwoty 60.712,80 zł ujętej w planie wydatków na rok 2014, na 
wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2014. 
    
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie         

Z uwagi na brak warunków technicznych na usunięcie kolizji z siecią oświetleniową, 
brak uzgodnienia usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz brak pozwolenia wodno-
prawnego na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Warty, nie jest moŜliwe zakończenie 
prac projektowych w umownym terminie. Wobec powyŜszego niezbędne jest przeniesienie 
środków budŜetowych  w kwocie 106.764,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2014, na 
wydatki, które nie wygasają  z końcem bieŜącego roku. 
 
9. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków 
przy ulicy Gosławickiej w Koninie               

Z powodu braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia oraz konieczności dodatkowego opracowania materiałów do wniosku             
o wydanie decyzji ZRID dla części dokumentacji nieobjętej pozwoleniem na budowę, 
zachodzi konieczność przeniesienia środków budŜetowych w kwocie 107.010,00 zł  ujętych w 
planie wydatków na rok 2014, które nie wygasają     z końcem bieŜącego roku. 
      
10. Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)     

Ze względu na trudności z uzyskaniem aktualnych map geodezyjnych do celów 
projektowych, zachodzi konieczność przeniesienia środków budŜetowych w kwocie 
66.420,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem 2014 roku. 
     
11. Opracowanie  dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie           

W trakcie opracowania dokumentacji wystąpiły okoliczności, które w sposób 
zasadniczy uniemoŜliwiły realizację pełnego zakresu prac projektowych, m. in. konieczność 
wykonania kompletu projektów podziału nieruchomości dla ww. inwestycji.  
W związku z powyŜszym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budŜetowych               
w kwocie 77.121,00 zł , na wydatki, które nie wygasają z końcem bieŜącego roku. 
 
 
 



 3 

12. Budowa ulicy Brunatnej w Koninie - etap I  
Zgodnie z zawartą umową wykonawca otrzyma pozostałe wynagrodzenie po przedłoŜeniu 
stosownych dokumentów dotyczących  uregulowania wypłaty  wynagrodzenia  
podwykonawcom. W związku z powyŜszym, zachodzi konieczność przeniesienia środków 
budŜetowych  w kwocie 145.532,18 zł , na wydatki, które nie wygasają z końcem bieŜącego 
roku. 
 
13. Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie  

Ze względu na zakończone w listopadzie br. postępowanie przetargowe na roboty 
budowlane oraz ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne zachodzi konieczność 
przeniesienia środków budŜetowych w wysokości 333.213,92 zł ujętych w planie wydatków 
na rok 2014, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieŜącego roku. 
 
14. Nabycie nieruchomości gruntowych  
 W oczekiwaniu na odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego, część prac 
nie moŜe zostać zrealizowana w umownym terminie, w związku z czym zachodzi 
konieczność przeniesienia środków budŜetowych w łącznej kwocie 11.352,00 zł na wydatki, 
które nie wygasają z upływem roku 2014. 
         
15. Budowa zespołu boisk przy  Gimnazjum  nr 7 w Koninie   

Ze względu na zakończone w listopadzie br. postępowanie przetargowe na roboty 
budowlane oraz ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne zachodzi konieczność 
przeniesienia środków budŜetowych w wysokości 217.099,70 zł ujętych w planie wydatków 
na rok 2014, na wydatki, które nie wygasają z upływem 2014 roku. 
 
16. Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej w Koninie 

W związku z ubieganiem się o dodatkowe preferencyjne finansowanie proekologiczne               
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zachodzi konieczność 
przeniesienia środków budŜetowych w kwocie 29.999,70 zł na wydatki, które nie wygasają        
z upływem roku 2014. 
 
17. Wniesienie wkładu pienięŜnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w 
ulicy Rudzickiej     

Ze względu na wystąpienie kolizji z wodociągiem i siecią energetyczną, naleŜy  
opracować nową dokumentację techniczną. Brak moŜliwości aneksowania umowy                     
z Wykonawcą, skutkuje koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania 
przetargowego. W związku z powyŜszym, niezbędne jest przeniesienie środków budŜetowych 
w wysokości 170.880,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2014, na wydatki, które nie 
wygasają z końcem bieŜącego roku. 
 
18. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów  w Koninie  

Z uwagi na realizację dwóch przedsięwzięć na wspólnym placu budowy (równoległa 
budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Pątnów wykonywana przez innego wykonawcę              
w ramach środków zewnętrznych) zachodzi konieczność przeniesienia środków budŜetowych 
w wysokości 3.332.654,77  zł, na wydatki, które nie wygasają z końcem 2014 roku. 

 
19.  Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie   

W celu zabezpieczenia płatności dla inspektora nadzoru, zgodnie z zawartą umową,  
zachodzi konieczność przeniesienia środków budŜetowych ujętych w planie wydatków na rok 
2014, na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014 w kwocie   8.979,00 zł.  
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20. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie 

Z uwagi na przedłuŜające się prace przygotowawcze budowy kanalizacji sanitarnej                  
i wodociągu oraz trudnościami z posadowieniem rurociągów i ich stabilizacją w gruncie, 
zachodzi konieczność przeniesienia środków budŜetowych w kwocie 4.704.527,14 zł na 
wydatki, które nie wygasają  z upływem 2014 roku. 
 
21. Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby MłodzieŜowego Domu 
Kultury  
        w Koninie  

Z powodu zakończonego w listopadzie br. powtórnego postępowania przetargowego 
na roboty budowlane, niezbędne jest przeniesienie środków budŜetowych w kwocie 
164.816,90 zł na wydatki, które nie wygasają z końcem 2014 roku. 

 
 
 

Prezydent Miasta Konina 
 

     /-/ Józef Nowicki 
 


