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Zadanie realizowane w ramach projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”


Załącznik nr 4 do Memorandum Informacyjnego

 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w formule partnerstwa publiczno - prywatnego

- proponowany podział ryzyk

Etap Inwestycyjny
	Lp
	Ryzyko
	Podmiot Publiczny
	Partner Prywatny
	Ryzyko dzielone

	1.
	Ryzyko opóźnienia (zwłoki) w opracowaniu Dokumentacji Projektowej (m.in. wykonanie Projektu Budowlanego, wykonanie Projektu Wykonawczego, rysunki wykonawcze i montażowe)
	
	X
	

	2.
	Ryzyko opóźnienia (zwłoki) w zakończeniu robót budowlanych
	
	X
	

	3.
	Ryzyko błędnych założeń projektowych
	X
	
	

	4.
	Ryzyko zmian wymagań projektowych
	X
	
	

	5.
	Ryzyko niezgodności prac termomodernizacyjnych z ustalonymi standardami ich wykonania 
	
	X
	

	6.
	Ryzyko wzrostu kosztów
	
	
	X

	7.
	Ryzyko niedoszacowania wartości robót Partnera Prywatnego
	
	X
	

	8.
	Ryzyko związane z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi 
	X
	
	

	9.
	Ryzyko związane z wystąpieniem odkryć archeologicznych
	X
	
	

	10.
	Ryzyko związane warunkami meteorologicznymi
	
	
	X

	11.
	Ryzyko związane z prowadzeniem sporów
	
	
	X

	12.
	Ryzyko związane z wypadkami
	
	X
	

	13.
	Ryzyko związane z przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz normami
	
	X
	

	14.
	Ryzyko wystąpienia protestów organizacji społecznych lub strajków
	X
	
	

	15.
	Ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich, materiałowych i sprzętowych
	
	X
	

	16.
	Ryzyko związane ze zmianą stanu środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem robót budowlanych 
	
	X
	

	17.
	Ryzyko wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego
	
	X
	

	18.
	Ryzyko zmiany prawa, mającej wpływ na realizację przedsięwzięcia
	X
	
	

	19.
	Ryzyko związane z odbiorem technicznym środka trwałego
	X
	
	

	20.
	Ryzyko związane z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej
	
	X
	

	21.
	Ryzyko związane z podwykonawcami
	
	X
	

	22.
	Ryzyko niemożliwości uzyskania lub opóźnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń lub uzgodnień
	
	
	X

	23.
	Ryzyko związane ze zmianą celów politycznych
	X
	
	

	24.
	Ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony Partnera Prywatnego
	
	X
	

	25.
	Ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony Podmiotu Publicznego na spłatę wynagrodzenia Partnera Prywatnego
	X
	
	

	26.
	Ryzyko stanu prawnego nieruchomości
	X
	
	

	27.
	Ryzyko opóźnień w zakończeniu robót budowlanych w związku z wystąpieniem trudnych do przewidzenia zdarzeń
	
	
	X

	28.
	Ryzyko projektowe związane z wadami ujawnionymi w trakcie budowy
	
	X
	

	29.
	Ryzyko ubezpieczeniowe
	
	X
	

	30.
	Ryzyko związane z pozyskaniem  dofinansowania ze środków UE 
	X
	
	

	31.
	Ryzyko związane z rozliczeniem dofinansowania ze środków UE
	
	
	X


Etap Zarządzania
	Lp
	Ryzyko
	Podmiot Publiczny
	Partner Prywatny
	Ryzyko dzielone

	1.
	Ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej jakości 
i określonych standardach
	
	X
	

	2.
	Ryzyko nieuzyskania oszczędności w zużyciu energii
	
	X
	

	3.
	Ryzyko braku środków finansowych po stronie publicznej na wynagrodzenie za dostępność
	X
	
	

	4.
	Ryzyko popytu
	X
	
	

	5.
	Ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami
	X
	
	

	6.
	Ryzyko wzrostu kosztów
	
	X
	

	7.
	Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi
	X
	
	

	 8.
	Ryzyko związane z utworzeniem przez Partnera Prywatnego  związanych ze zużyciem energii wyodrębnionego rachunku, na którym gromadzone będą środki finansowe na pokrycie kosztów eksploatacji nowego środka trwałego
	
	X
	

	9.
	Ryzyko braku zasobów ludzkich i materialnych
	
	X
	

	10.
	Ryzyko niewłaściwego zarządzania
	
	X
	

	11.
	Ryzyko wystąpienia wad ukrytych robót ujawnionych w okresie eksploatacji
	
	X
	

	12.
	Ryzyko zniszczenia środków trwałych lub ich wyposażenia lub awarii
	
	X
	

	13.
	Ryzyko aktów wandalizmu
	X
	
	

	14.
	Ryzyko zmian w zakresie własności elementów składników środka trwałego
	X
	
	

	15.
	Ryzyko zmiany przeznaczenia obiektów
	X
	
	

	16.
	Ryzyko związane z udziałem podwykonawców
	
	X
	

	17.
	Ryzyko nieuzgodnionej z Partnerem Prywatnym samodzielnej ingerencji w system zarządzania energią
	X
	
	


Ryzyka ogólne

	Lp.
	Ryzyko
	Podmiot Publiczny
	Partner Prywatny
	Ryzyko dzielone

	1.
	Ryzyko wystąpienia zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia
	X
	
	

	2.
	Ryzyko wejścia do strefy euro
	X
	
	

	 3.
	Ryzyko zmiany celów politycznych (ryzyko polityczne)
	X
	
	


	Ryzyko wystąpienia siły wyższej
	X
	
	
	

	 5.
	Ryzyko zmiany stóp procentowych
	X
	
	

	 6.
	Ryzyko zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację Projektu
	X
	
	

	 7.
	Ryzyko prowadzenia sporów pomiędzy stronami
	
	
	X

	8.
	Ryzyko prowadzenia sporów z podwykonawcami Partnera Prywatnego
	
	X
	

	9.
	Ryzyko inflacji
	X
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