AUTOPOPRAWKA 

Prezydenta Miasta Konina do Druku nr  257                                                                     
(wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015)

W § 1 projektu uchwały zwiększa się o kwotę 5.397.306,33 zł wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, tj:
Wydatki majątkowe:

dz. 600 rozdz. 60015 § 6050   zwiększa się o kwotę   

                    5.361.636,33 zł
Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanie

  42.927,00 zł

studium wykonalności inwestycji pn. rozbudowa skrzyżowania ulicy 
Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie 

   





   
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 31 marca 2016 roku.

Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej 
                    5.318.709,33 zł

w Koninie

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

dz. 921 rozdz. 92109 § 6050   zwiększa się o kwotę  



 35.670,00 zł



Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby 
Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie






Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

Uzasadnienie:

Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską          w Koninie 

Z uwagi na konieczność pozyskania do studium wykonalności oraz do wniosku                o finansowanie danych w postaci: statystyki wypadków od Policji, ustalenia wskaźników produktu, ustalenia struktury oraz planowanych przychodów z opłat za korzystanie                    z infrastruktury drogowej, a także wykonania nowych pomiarów ruchu drogowego, nie jest możliwe wykonanie opracowań w zaplanowanym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie  42.927,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2015, na wydatki, które nie wygasają  z końcem bieżącego roku.
Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie 
Z powodu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy realizującego przedmiotowe zadanie,  zaistniała konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego.  Postępowanie przetargowe można było rozpocząć dopiero po wcześniejszym rozliczeniu przerwanych robót i aktualizacji dokumentacji w koniecznym zakresie. Zamówienie zostało rozstrzygnięte i w związku z tym, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty  5.318.709,33 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.
Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie










Ze wzglądu na przedłużające się prace projektowe dokumentacji zamiennej, nie jest możliwe przedłożenie przez projektanta zweryfikowanej dokumentacji wraz z wnioskiem             o zmianę pozwolenia na budowę w części, w planowanym terminie. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych  w kwocie 35.670,00 zł na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

