

HARMONOGRAM WDROŻENIOWY NABORU DO PRZEDSZKOLI

LP	Nazwa etapu w systemie	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Etap w systemie / odpowiedzialność za zamknięcie etapu
1.	Przygotowanie wdrożenia	06.02.2017	09.02.2017	VULCAN
2.	<i>Szkolenie użytkowników z placówek</i>	<i>09.02.2017</i>	<i>09.02.2017</i>	<i>Brak w systemie</i>
3.	Wprowadzanie do systemu oferty przez placówki	10.02.2017 godz.8.00	15.02.2017 godz.15.00	Administrator PN
4.	<i>Weryfikacja oferty przez OP</i>	<i>16.02.2017 godz.8.00</i>	<i>17.02.2017 godz.15.00</i>	<i>Brak w systemie</i>
5.	<i>Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego</i>	<i>20.02.2017 godz.6.00</i>	<i>27.02.2017 godz.15.00</i>	<i>Brak w systemie</i>
6.	Wprowadzanie do systemu danych dzieci kontynuujących	20.02.2017 godz.8.00	27.02.2017 godz.15.00	Administrator PN
7.	Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców	07.03.2017 godz.8.00		VULCAN
8.	Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców	07.03.2017 godz.8.00	27.03.2017 godz.15.00	VULCAN
9.	Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców	27.03.2017 godz.15.00		VULCAN
10.	Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki	07.03.2017 godz. 8.00	31.03.2017 godz.15.00	Administrator PN
11.	Przerwa ze względu na możliwość weryfikacji danych przez Prezydenta/Burmistrza/Wójta	-	-	-
12.	Szeregowanie listy chętnych	18.04.2017 godz.8.00	18.04.2017 godz.15.00	Administrator PN
13.	Symulacja przydziału	19.04.2017	20.04.2017	VULCAN
14.	Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych	21.04.2017 godz. 08.00	21.04.2017 godz. 12.00	Administrator PN
15.	Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców	21.04.2017 godz.15.00		VULCAN
16.	Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania	21.04.2017 godz.15.00	26.04.2017 godz.15.00	VULCAN
17.	Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki	21.04.2017 godz.15.00	27.04.2017 godz.15.00	Administrator PN
18.	Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki	28.04.2017 godz.08.00	28.04.2017 godz.12.00	Administrator PN

19.	Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców	28.04.2017 godz. 15.00		VULCAN
20.	Rekrutacja uzupełniająca - Weryfikacja oferty (PN, OP)	02.05.2017 godz.08.00	4.05.2017 godz.15.00	Administrator PN, OP
21.	Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców	05.05.2017 godz.8.00		VULCAN
22.	Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców	05.05.2017 godz.8.00	15.05.2017 godz.15.00	VULCAN
23.	Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców	18.05.2017 godz.15.00		VULCAN
24.	Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki	05.05.2017 godz. 6.00	22.05.2017 godz. 15.00	Administrator PN
25.	Rekrutacja uzupełniająca – Szeregowanie listy chętnych	23.05.2017 godz.06.00	23.05.2017 godz.12.00	Administrator PN
26.	Rekrutacja uzupełniająca – Symulacja przydziału	23.05.2017 godz.13.00	24.05.2017 godz.15.00	VULCAN
27.	Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych	25.05.2017 godz.8:00	25.06.2017 Godz. 12:00	Administrator PN
28.	Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców	25.05.2017 godz.15.00		VULCAN
29.	Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania	25.05.2017 godz.15.00	29.05.2017 godz.15.00	VULCAN
30.	Rekrutacja uzupełniająca – Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki	26.05.2017 godz.8.00	30.05.2017 godz.10.00	Administrator PN
31.	Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki	30.05.2017 godz.10.00	30.05.2017 godz.13.00	Administrator PN
32.	Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców	30.05.2017 godz.15.00		VULCAN
33.	Aktualizacja danych	30.05.2017 godz.15.00	31.08.2017 godz.15.00	Etap nie jest zamykany